Информация
к проектно-сметной документации по строительству 87 РТС цифрового эфирного телерадиовещания. 

Во исполнение Государственной программы «Информационный Казахстан - 2020» утвержденного Указом Президента РК от 8 января 2013 года № 464 (впоследствии утратившим силу Указом Президента РК от 5 мая 2018 года №681) были начаты работы по планомерному переходу на цифровое эфирное телерадиовещание (далее -  ЦЭТВ) в Республике Казахстан. 
Согласно разработанного технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования проекта, запланировано строительство и модернизация 827 РТС по Республике Казахстан с охватом населения страны цифровым эфирным телерадиовещаием более 98%.
В ходе реализации проекта ЦЭТВ по состоянию на 01 января 2022 года введены в эксплуатацию 561 РТС, что обеспечило охват ЦЭТВ 92,43% населения Казахстана.
На 2022 год запланировано строительство и модернизация  87 РТС.
Настоящая пояснительная записка подготовлена к проектно-сметной документации (далее ПСД)  на строительство 87 РТС цифрового эфирного телерадиовещания (далее ЦЭТВ) планируемое в 2022г. Из них: 9 РТС Атырауской, 65 РТС Восточно-Казахстанской, 13 РТС Кызылординской – завершение строительства.


Завершение строительства 87 РТС ЦЭТВ (этап 2016г.).
Атырауская область (9 РТС):
Инфраструктура – работы не проводились. 
Внешние сети электроснабжения - работы не проводились. 
Требуется закуп работ по: 
- строительству инфраструктуры 9 РТС Атырауской области, 
- строительству внешних сетей электроснабжения 9 РТС Атырауской области,
- монтажу оборудования жизнеобеспечения на 9 РТС Атырауской области.
Технология, мониторинг – договоры заключены, оборудование закуплено, монтаж не выполнен по причине отсутствия инфраструктуры. Действие договоров приостановлено до готовности инфраструктуры. 
Восточно – Казахстанская область (65 РТС):
Инфраструктура – необходимо подготовка площадок для строительства РТС (в зоне ответственности Подрядчика) для 26 объектов. Подробная информация отражена в Приложении №1 к Пояснительной записке и в приложенных актах осмотра. 
Внешние сети электроснабжения - работы выполнены частично на 45 РТС, на 20 РТС работы не проводились. Подробная информация отражена в Приложении №1 к Пояснительной записке.

Требуется закуп работ по: 
- строительству инфраструктуры 61 РТС Восточно-Казахстанской области 
- завершению строительства  внешних сетей электроснабжения 45 РТС Восточно-Казахстанской области
[bookmark: _GoBack]- строительства  внешних сетей электроснабжения 20 РТС Восточно-Казахстанской области,
- монтажу оборудования жизнеобеспечения на 65 РТС Восточно-Казахстанской области.

Технология, мониторинг – договоры заключены, оборудование закуплено, монтаж не выполнен по причине отсутствия инфраструктуры. Действие договоров приостановлено до готовности инфраструктуры. 
Кызылординская область (13 РТС):
Инфраструктура – работы не проводились. 
Внешние сети электроснабжения - работы выполнены частично на 13 РТС. Подробная информация отражена в Приложении №2 к Пояснительной записке.
Требуется закуп работ по: 
- строительству инфраструктуры 13 РТС Кызылординской области, 
- завершению строительства  внешних сетей электроснабжения 13 РТС Кызылординской области,
- монтажу оборудования жизнеобеспечения на 13 РТС Кызылординской области.
Технология, мониторинг – договоры заключены, оборудование закуплено, монтаж не выполнен по причине отсутствия инфраструктуры. Действие договоров приостановлено до готовности инфраструктуры. 
